Planificación primer sprint

Objetivo(s):

- 1. Realizar el esqueleto base del programa con las Activitys necesarias (sin contar los formularios).
- 2. Definir el ciclo de vida de cada Activity, y la interacción entre las mismas.

Issues en el Backlog que se van a desarrollar:

- 1. Esqueleto del programa
- 2. Diseño de Activity s

Duración:

1 semana

Encargados:

- 1. Julián Vargas
- 2. Tomás Ramírez