Planificación Segundo Sprint

Objetivo(s):

1. Desarrollar la primera versión del modelo de datos y de la base de datos

Issues en el Backlog que se van a desarrollar:

- 1. Crear base de datos
- 2. Crear modelo de datos principal
- 3. Conexión de la base de datos

Issues en el Backlog Relacionados en el desarrollo

1. Modelo de datos

Duración:

1 semana

Encargados:

- 1. Julián Vargas
- 2. Tomás Ramírez