Planificación Tercer Sprint

Objetivo(s):

- 1. Desarrollar los primeros Formularios para la creación de metas
- 2. Establecer las relaciones entre los formularios y la base de datos (cuando se debe realizar una búsqueda, cuando una inserción, cuando la inserción no es exitosa,)

Issues en el Backlog que se van a desarrollar:

- 1. Diseño de formularios
- 2. Modelo de datos
- 3. Conexión de la base de datos

Issues en el Backlog Relacionados en el desarrollo

- 1. Modelo de datos
- 2. Conexión a la base de datos
- 3. Refinamiento de la base de datos

Duración:

1 semana

Encargados:

- 1. Julián Vargas
- 2. Tomás Ramírez