Dailys Segundo Sprint.

- Lunes 14 de octubre:
 - o Inicio del esqueleto del programa en Android Studio.
 - o Verificación del programa.
- Miércoles 16 de octubre:
 - Verificación del programa exitosa
 - o Inicio de la primera parte de la base de datos
- Viernes 18 de Octubre:
 - Finalización del segundo sprint, resultados y comienzos del tercer sprint.
 - Subir los documentos.